	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 21/10/2014

<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	Atencion solicitud realizada por la Alcaldía de Tangua		
<b>FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:</b>	<b>Fecha:</b> 11 de octubre 2018	<b>Hora Inicio:</b> 4:10 p.m.	<b>Hora Fin:</b> 5:45 p.m
	<b>LUGAR DE LA REUNIÓN:</b> Oficinas Consorcio SH		

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>	
Alcalde Municipio de Tangua, Secretaria Planeación	
Gerente Empotangua	
Interventoría HMV	
Consorcio SH	

<b>RESPONSABLE SEGUIMIENTO:</b>	Área de Redes
---------------------------------	---------------

<b>OBJETIVOS DE REUNIÓN:</b>
Atencion solicitud realizada por el Alcalde del Municipio de Tangua, en relación al plan de trabajo que permita restablecer el tanque de acueducto No 2

<b>ORDEN DEL DÍA:</b>
Desarrollo de la Reunión Conclusiones

<b>ESTADO DE APROBACIÓN DEL ACTA POR ASISTENTES:</b>
Aprobada

<b>INVITADOS EXTERNOS A LA REUNIÓN:</b>		
ENTIDAD	NOMBRES - APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO





	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 21/10/2014


<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA</b>	
<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>ANÁLISIS Y CONCLUSIONES</b>
	<p>Se realiza la presentación de los funcionarios a cargo de la reunión, se socializa el objetivo de la reunión.</p> <p>El señor Alcalde del Municipio de Tangua toma la palabra y manifiesta que desde el año 2016, se solicito a la CVUS que todas las redes a intervenir por el trazado se deben reponer, caso concreto el tanque No. 2, solicitando que se tenga en cuenta que el tanque a construir sea mas grande que el tanque actual, por lo tanto, solicita al Concesionaria se revise la viabilidad de esta petición.</p> <p>El Gerente de la empresa Empotangua, manifiesta que con el aumento de la capacidad del tanque se podría garantizar el suministro de servicio a la comunidad, por que permitiría recolectar mayor caudal.</p> <p>El CSH, manifiesta que de acuerdo al contrato y apéndice Técnico No. 5, las redes e infraestructura a intervenir por el proyecto se debe reponer en iguales condiciones en las que se encuentran actualmente; se presento un diseño de un tanque con capacidad de 150 metros cúbicos el cual cubre la capacidad actual, e informa que se prevé ubicar el tanque en predio del señor Jesus Andrade, por lo cual se inició con los acercamientos con el propietario para negociar la servidumbre, al respecto el señor Alcalde y el Gerente de Empotangua, informan que está de acuerdo ubicar el tanque en este predio, si este cumple con las especificaciones técnicas.</p> <p>La Interventoría HMV, informa que, en el tema de redes, se tiene unos alcances que la ley y el contrato establecen, por ende, el traslado del tanque se contempla en las mismas condiciones de capacidad en las que actualmente se encuentra. Por lo tanto, reitera que por parte de la subcuenta de redes no se puede asignar recursos para ampliación de la capacidad.</p> <p>El señor alcalde solicita qué se cuantifique cuanto valdría el adicional de los 50 metros cúbicos de más que la alcaldía esta solicitando en la construcción del nuevo tanque.</p>

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 21/10/2014

Se acuerda realizar una próxima reunión en la cual se presenten avances en las tareas asignadas, se informaría previamente la fecha de programación de la reunión.



COMPROMISOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	%AVANCE
			

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Código: SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 21/10/2014

<b>COMENTARIO FINAL DEL SEGUIMIENTO:</b>	
--	--

FIRMA DE ASISTENTES		
NOMBRE-APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Alfonso E. Guayana Oro	Alcalde Tangara	carguec@gmail.com
Diana D. Soto Sotelo	Prof. Univ. / Planificación	Diana Soto
José Luis Pucunap	Gerente Embarcador	José Luis Pucunap
Olga Lucía Ustari T.	Subdirector Técnico HMV	Olga Ustari
Juan Carlos Barahona Lasso	Responsable Redes	Juan Carlos Barahona
Jhon F. López P.	Residente Redes	Jhon F. López
Milena Ordoñez	Res. Social CSKI	Milena Ordoñez



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION VIAL UNION DEL SUR  
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 27 DE OCT DE 2015**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Fecha: 11/ 10 / 2018
Lugar: Oficina Consorcio SH



**Descripción:** Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Alcaldía de Tangua y la Empresa de servicios públicos Empotangua, se lleva a cabo reunión con el fin de tratar temas relacionados con la reubicación del tanque de acueducto No. 2