 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	
			Versión: 005
			Fecha: 30/05/2019

Acta No:

Tipo de Reunión: Interna

Externa

AREA RESPONSABLE:	Redes.				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Identificar la interferencia de redes del Operador San Francisco Loma de Yez, en relación con las obras.				
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	Fecha:	Hora Inicio:	Hora Fin:		
	72-03-2020	8:30 am	12:30 pm		

AGENDA DE LA REUNIÓN
(Lista de temas a tratar)

- Recordado.
- Conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Teniendo en cuenta el compromiso asumido en la reunión del día 27 de marzo, se realiza recorrido con el acompañamiento del Ingeniero Andrés López Secretario de obras públicas de la Alcaldía de Contadero, y representantes de la JAA de la vereda San Francisco Loma de Yez, de esta manera se aclaran dudas respecto a las intervenciones realizadas en las redes de acueducto, de acuerdo a las obras ejecutadas; así mismo se verifica que a la fecha las redes están trabajando de manera normal no se evidencian afectaciones alguna.

También se revisan los predios en los cuales se ha suspendido el servicio, dando claridad que por adquisición predial por el proyecto, deben solicitar nueva matrícula a la Junta de Acueducto, si consideran construir en área remanente o en otro predio.



Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SEPG-F-027

PROCESO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

Versión: 005

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 30/05/2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



(Descripción de cada uno de los temas tratados)

- Se hace entrega del Convenio de Cooperación y fichas con el fin de que se revise, se analice la información para firma o debatir si se llega a presentar inquietudes.
- Se acuerda que una vez se tenga el diseño, se procederá a socializar a la Junta y funcionarios de la alcaldía, para su revisión y/o aprobación.
- Se acuerda que el CSTI, instalará valvulas donde se requiera, dependiendo de la necesidad de funcionamiento de la red.
- Se aclara que provisionalmente la red está instalada en 3/4 media pulgada. Se solicita por parte de la Junta y Administración Municipal, que dependiendo del tipo de Cruce (Aéreo - Subterráneo) se deje espacio para instalación de futuras redes en caso de necesitarse.
- Queda pendiente que entrega del acta diligenciada por la Inspectoría de Policía, del día 17 de marzo de 2020.

Mario A. Zúñiga E.
JAA

Florencia Figueroa
JAA

Residente Social CSH.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS		Fecha: 13/04/2018

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 12/03/2020

Lugar: Vereda San Francisco



Descripcion: Se realiza recorrido con representantes de la JAA de San Francisco y Secretario de obras publicas de la Alcaldia de Contadero, con e fin de identificar la interferencia de las redes con el proyecto.

