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San Juan de Pasto, 15 de febrero del 2018 

 

 
Señores: 
CLARO TELMEX 
Ing JHON JAIRO TORO 
Dir: Cra 80 No 6 – 71  
Santiago de Cali – Valle del Cauca 
Cel: 313 87 08 104 
JOSE ANTONIO CRUZ NARVAEZ 
jose.cruz@claro.com.co 
 
 
 
Referencia: Contrato de Concesión bajo el esquema de APP N°015 de 2015 Rumichaca- 
 Pasto 
 
Asunto: Respuesta a la solicitud allegada mediante el radicado R000122-18, por 

medio del cual solicitan cronograma traslado de redes – Claro – Vía Pasto – 
Rumichaca. 

 

 

Respetados señores: 

 

 

En atención a la solicitud realizada por el señor Jose Antonio Cruz Narváez con fecha 26/01/2018, 

por medio del presente nos permitimos poner en su conocimiento el cronograma de actividades 

mediante el cual se requiere que las redes del operador de telecomunicaciones CLARO 

TELMEX, sean trasladadas de acuerdo con el Plan de Obras a desarrollar en la construcción de 

la Doble Calzada Rumichaca Pasto: 
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Cronograma de actividades traslado de redes Telecomunicaciones CLARO -TELMEX 

para Unidades Funcionales 4 y 5.1 

TRAMOS FECHA INICIO FECHA FIN 

UNIDAD FUNCIONAL 5.1     

 T1 PK 26+000 - PK 32+700     

TRASLADO REDES CLARO 1/03/2018 31/03/2018 

 T2 PK 18+000 - PK 22+000     

TRASLADO REDES CLARO 15/12/2017 14/01/2018 

 T3 PK 22+000 - PK 26+000     

TRASLADO REDES CLARO 15/12/2017 14/01/2018 

 T4 PK 15+750 - PK 18+000     

TRASLADO REDES CLARO 1/03/2018 31/03/2018 

UNIDAD FUNCIONAL 4     

 T1 PK 13+000 - PK 15+750     

TRASLADO REDES CLARO 26/04/2018 26/05/2018 

 T2 PK 0+000 - PK 3+000     

TRASLADO REDES CLARO 2/05/2018 1/06/2018 

 T3 PK 6+000 - PK 7+000     

TRASLADO REDES CLARO 1/04/2018 1/05/2018 

 T4 PK 7+000 - PK 11+000     

TRASLADO REDES CLARO 30/01/2018 1/03/2018 

 T5 PK 3+000 - PK 6+000     

TRASLADO REDES CLARO 12/12/2018 11/01/2019 

PUENTE GUAITARA PK 2+500 – 3+600 1/02/2018 3/03/2018 

 T6 PK 11+000 - PK 13+000     

TRASLADO REDES CLARO 20/02/2018 22/03/2018 

 

De otra parte, se considera necesario comunicar que todo el proceso surtido con este operador 

en cumplimiento a nuestra obligación contractual, se ha hecho a través del Ingeniero Jhon Jairo 

Toro, con quien se ha mantenido una buena comunicación y se ha logrado armonizar las 
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actividades relacionadas al traslado de estas redes, de este modo solicitamos se de claridad si 

este seguirá siendo el canal de comunicación entre Concesionario y Operador. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 
 
GERMÁN DE LA TORRE LOZANO 
Gerente General   
Concesionaría Vial Unión del Sur S.A.S. 
 
Anexo: N/A 
Elaboro: CSH 
Revisó: M Gómez 
Remisión: RP-CM-CSH-CVUS-G-DI-000840 
 
 
CC:  Ing Francisco Orduz – Gerente de Proyecto, ANI 
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