



NIT 900.880.846-3



**GG 077-18**

San Juan de Pasto, 15 de febrero del 2018

Señores:

**CLARO TELMEX**

**Ing JHON JAIRO TORO**

**Dir: Cra 80 No 6 – 71**

**Santiago de Cali – Valle del Cauca**

**Cel: 313 87 08 104**

**JOSE ANTONIO CRUZ NARVAEZ**

**jose.cruz@claro.com.co**

Referencia: **Contrato de Concesión bajo el esquema de APP N°015 de 2015 Rumichaca-Pasto**

Asunto: **Respuesta a la solicitud allegada mediante el radicado R000122-18, por medio del cual solicitan cronograma traslado de redes – Claro – Vía Pasto – Rumichaca.**

Respetados señores:

En atención a la solicitud realizada por el señor Jose Antonio Cruz Narváez con fecha 26/01/2018, por medio del presente nos permitimos poner en su conocimiento el cronograma de actividades mediante el cual se requiere que las redes del operador de telecomunicaciones CLARO TELMEX, sean trasladadas de acuerdo con el Plan de Obras a desarrollar en la construcción de la Doble Calzada Rumichaca Pasto:



[www.uniondelsur.co](http://www.uniondelsur.co)

[facebook.com/viauniondelsur](https://facebook.com/viauniondelsur)

[viauniondelsur](https://twitter.com/viauniondelsur)

Unión del Sur

Calle 97 No. 23-60 Edificio Proksol piso 8 - Bogotá D.C.  
Carrera 30 A # 12A-24 - Barrio San Ignacio  
Tel: (+57) 2 736 4584 - San Juan de Pasto **Página 1**



NIT 900.880.846-3



GG 077-18

<b>Cronograma de actividades traslado de redes Telecomunicaciones CLARO -TELMEX para Unidades Funcionales 4 y 5.1</b>		
<b>TRAMOS</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FIN</b>
<b>UNIDAD FUNCIONAL 5.1</b>		
<b>T1 PK 26+000 - PK 32+700</b>		
TRASLADO REDES CLARO	1/03/2018	31/03/2018
<b>T2 PK 18+000 - PK 22+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	15/12/2017	14/01/2018
<b>T3 PK 22+000 - PK 26+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	15/12/2017	14/01/2018
<b>T4 PK 15+750 - PK 18+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	1/03/2018	31/03/2018
<b>UNIDAD FUNCIONAL 4</b>		
<b>T1 PK 13+000 - PK 15+750</b>		
TRASLADO REDES CLARO	26/04/2018	26/05/2018
<b>T2 PK 0+000 - PK 3+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	2/05/2018	1/06/2018
<b>T3 PK 6+000 - PK 7+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	1/04/2018	1/05/2018
<b>T4 PK 7+000 - PK 11+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	30/01/2018	1/03/2018
<b>T5 PK 3+000 - PK 6+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	12/12/2018	11/01/2019
PUENTE GUAITARA PK 2+500 – 3+600	1/02/2018	3/03/2018
<b>T6 PK 11+000 - PK 13+000</b>		
TRASLADO REDES CLARO	20/02/2018	22/03/2018

De otra parte, se considera necesario comunicar que todo el proceso surtido con este operador en cumplimiento a nuestra obligación contractual, se ha hecho a través del Ingeniero Jhon Jairo Toro, con quien se ha mantenido una buena comunicación y se ha logrado armonizar las



[www.uniondelsur.co](http://www.uniondelsur.co)

- [facebook.com/viauniondelsur](https://facebook.com/viauniondelsur)
- [viauniondelsur](https://twitter.com/viauniondelsur)
- Unión del Sur

Calle 97 No. 23-60 Edificio Proksol piso 8 - Bogotá D.C.  
Carrera 30 A # 12A-24 - Barrio San Ignacio  
Tel: (+57) 2 736 4584 - San Juan de Pasto Página 1



NIT 900.880.846-3

CONCESIÓN  
Rumichaca  
Pasto



**GG 077-18**

actividades relacionadas al traslado de estas redes, de este modo solicitamos se de claridad si este seguirá siendo el canal de comunicación entre Concesionario y Operador.

Cordialmente,

**GERMÁN DE LA TORRE LOZANO**  
**Gerente General**  
**Concesionaría Vial Unión del Sur S.A.S.**

Anexo: N/A  
Elaboro: CSH  
Revisó: M Gómez  
Remisión: RP-CM-CSH-CVUS-G-DI-000840

CC: *Ing Francisco Orduz – Gerente de Proyecto, ANI*



[www.uniondelsur.co](http://www.uniondelsur.co)

 [facebook.com/viauniondesur](https://facebook.com/viauniondesur)  
 [viauniondesur](https://twitter.com/viauniondesur)  
 Unión del Sur

Calle 97 No. 23-60 Edificio Proksol piso 8 - Bogotá D.C.  
Carrera 30 A # 12A-24 - Barrio San Ignacio  
Tel: (+57) 2 736 4584 - San Juan de Pasto

Página 1