

SISTE	Código: SEPG-F-027	
PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 004
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 01/02/2019

ACTA DE REUNIÓN No:	Informativa				
AREA RESPONSABLE:	Socio predial, producción				
TEMA PRINCIPAL DE	Seguimiento a acuerdos con la comunidad de la vereda el Vergel sobre la				
LA REUNIÓN:	construcción del sistema de drenaje de la zodme Z 4-9, opción N° 2				
FECHA Y HORA DE	Fecha: 05 Hora Inicio: 9:30 Hora Fin: 11:30 AM				11:30 AM
LA REUNIÓN:	Junio 2019	HOI a IIIICIO:	AM	HUI a FIII.	11.30 AIVI

	OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
1.	Realizar una reunión informativa sobre el avance de los acuerdos con la comunidad de la vereda el Vergel sobre la construcción del sistema de drenaje de la zodme Z 4- 9, opción N° 2 elegida por la comunidad el 17 de mayo de 2019.
2.	
3.	

	ORDEN DEL DÍA:
1.	Presentación de asistentes.
2.	Presentación del video institucional sobre los avances del proyecto Rumichaca - Pasto
3.	Lectura del acta anterior reunión 17.05.19
4.	Participación de los representantes y comunidad en general de la vereda el Vergel
5.	Avance de los acuerdos con la comunidad de la vereda el Vergel sobre la construcción del sistema de drenaje de la zodme Z 4- 9, opción N° 2 elegida por la comunidad como la más viable el 17 de mayo de 2019
6.	Conclusiones

	DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA				
1.	Presentación de asistentes: Director Técnico Consorcio SH Ing. Juan Espinoza, Jefe de Tramo Pedregal – Catambuco Ing. Hernán Estrella, Profesional hidráulico – Consorcio SH Ing. Andrés Burbano Padre Orlando Muñoz – Párroco de la iglesia de Tangua Alcalde de Tangua Carlos Guerrero Personero Municipal de Tangua Cristian Enriquez, Secretario de Planeación de Tangua Horacio Gamboa Profesionales sociales CVUS-CSH, Profesionales ambientales y de redes Consorcio SH Marlene Jojoa y demás habitantes de la vereda El Vergel Residentes ambiental y social HMV Interventoría.				



SISTI	Código: SEPG-F-027	
PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 004
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 01/02/2019

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La reunión inicia con la presentación de los asistentes. En la intervención realizada por el párroco, Orlando Muñoz, se solicita la lectura del acta anterior y que sean los habitantes del Vergel quienes realicen la moderación de la reunión, ya que él aclara, que son ellos quienes realizan la convocatoria a los funcionarios de la Concesionaria Vial Unión Del Sur.

Con base al orden del día, se realiza proyección del video institucional, a fin de informar los avances de la obra a la comunidad en general.

Finalizado el ítem anterior, la Residente Social, Maria Nelly Meza, da lectura al acta de la reunión anterior (17.05.19). Posteriormente, solo el alcalde del municipio de Tangua, Carlos Guerrero hace una aclaración con respecto al acta anterior en el siguiente párrafo "El alcalde de Tangua manifestó que los permisos en el tema de la servidumbre le corresponden al Municipio y no se quiere tener inconvenientes con la comunidad" el Alcalde, manifiesta que el acta anterior no tiene en cuenta la sugerencia realizada por él, en la cual refiere que como primer paso la Concesionaria Vial Unión del sur debió reportarle cuales eran las servidumbres a intervenir y los datos de los propietarios de los predios. Por otro lado, manifiesta sentir inconformidad ya que la comunidad le ha expresado en días anteriores que no hay voluntad por parte de la alcaldía hacia la construcción del sistema de canalización, a lo que él responde, que la Concesionaria Vial Unión del Sur debe entregar los datos solicitados con el fin de identificar cuáles permisos hay que solicitar. Adicionalmente, replica la necesidad expresada por la comunidad de conservar los caminos existentes o reestablecer las servidumbres si estas se ven afectadas, por lo cual, solicita tener en cuenta cuales son servidumbres públicas y privadas para hacer las gestiones respectivas.

Desarrollo de la reunión

En este momento interviene el secretario de Planeación de Tangua Horacio Gamboa y manifestó que en el día de ayer se informaron los nombres de los propietarios de los predios que atraviesa la opción N°2 aprobada por la comunidad el 17 de mayo de 2019.

El alcalde toma la palabra y solicita claridad sobre el uso de los formatos de listados de asistencia, ya que considera necesario aclarar si las firmas, son para soportar la aprobación del acta de reunión o solamente son para validar la asistencia de los presentes. Ante lo cual se aclara que la firma del listado de asistencia No significa aprobación del acta sino un registro de los participantes de la reunión.

Con base a lo anterior, realiza la intervención el director técnico de la constructora CSH, el Ingeniero Juan Espinoza, quien manifiesta que no hace falta realizar otro recorrido para tener definido los nombres y apellidos de los propietarios de los predios por los cuales se proyecta el sistema de drenaje de la z 4-9. El director técnico resalta que se tiene la licencia Ambiental y todos los permisos necesarios para construir el sistema de drenaje; el ingeniero también solicita colaboración a las entidades Municipales, debido a que en la parte de intervención, van a circular vehículos pesados, todo tipo de maquinaria, además pide colaboración a la comunidad debido, a que se va a realizar movimiento de tierra, lo cual, es algo usual, para poder realizar el trabajo solicitado. El ingeniero socializa el detalle del



SISTE	Código: SEPG-F-027	
PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 004
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 01/02/2019

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

diseño consensuado de la Alternativa 2 en relación a los tramos encausados con tubería, canales, estructuras hidráulicas como cunetas, disipadores, etc., en función de las pendientes existentes y su utilidad.

La comunidad también manifiesta que tiene la inquietud si se les va a reconocer económicamente a las personas que se les va intervenir los terrenos para realizar la conducción de aguas. Ante lo cual el ingeniero reiteró que no se va a cancelar o pagar ya que el cauce natural ha pasado todo el tiempo por esos predios.

En un plano ampliado el director técnico de Consorcio SH procede a explicar a cada uno de los propietarios y/o representantes de ellos, las características de los trabajos que se adelantarán en sus predios, continuando con el encausamiento natural, resolviendo sus inquietudes puntuales.

Por el predio del señor Juan Carlosama una de las propietarias expresa que hay ganado, y que cuando construyan los canales pueden tener accidentes, por tanto, es importante entonces que los propietarios realicen un cierre para el ganado, por tanto, Juan Carlosama, Mariana De Jesús Chapal, Tobías Rosero, tienen controversias con la construcción del encause de las aguas debido a que tienen ganado.

El ingeniero aclara que a través de la compañía de seguros se hará el pago de los daños que se generen en el proceso constructivo.

Junto con la hija de don Juan Carlosama, han acordado que la intervención se realizará por el lindero, no a través de su predio y evitando la supuesta erosión en el terreno del señor, sería una mejora para él. El ingeniero Juan Espinoza propone un paso para el ganado y cercar, cubrir la parte del disipador para que el ganado no corra peligro, se dará paso en dos puntos.

Con el fin de adelantar los trámites pertinentes para viabilidad de la obra, se solicitó la gestión de servidumbres con los propietarios presentes en la socialización, encontrando que a pesar de la gestión del señor Alcalde hubo oposición rotunda de dos propietarios de los terrenos por donde se encuentra el alineamiento de la alternativa de diseño seleccionada, situación que impide totalmente el inicio de los trabajos que beneficiarán a la comunidad y desdicen de los acuerdos logrados en reuniones pasadas.

Para el predio de los Herederos del señor Sixto Ramos, se construirá un canal trapezoidal, la profesional socio predial Claudia Rodríguez solicita un espacio dentro de la reunión para firmar los permisos de intervención voluntaria, aprovechando que están reunidos la mayoría los propietarios, el señor alcalde apoya la propuesta en relación a los permisos de intervención voluntaria, los cuales van a permitir el inicio de la intervención en los predios. Los propietarios manifestaron que una vez se cuente con la aprobación de todos, se procederá a la firma de los permisos de intervención voluntaria.



SISTE	Código: SEPG-F-027		
PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 004	
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 01/02/2019	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Luz María Puchana solicita tubería en su predio; se van a encausar las aguas, a un predio al cual siempre han llegado las aguas anteriormente, no hay proceso constructivo ya que las aguas han llegado a ese lugar. La hija de la señora Mariana de Jesús Chapal, solicita una indemnización económica por las intervenciones que se van a realizar en el predio, a pesar que se brindaron soluciones ella insiste en una compensación económica. Es decir, de los propietarios, 2 no están de acuerdo:

Harold Tulcán
Marleny Jojoa
Segundo Jojoa
Juan Carlosama - NO ESTA DE ACUERDO
Tobías Rosero
Mariana de Jesús Chapal – NO ESTA DE ACUERDO
Aura Santacruz
Predio N°1 Herederos de Sixto Ramos
Mariana del Carmen Puchana
María Rosa Puchana
Predio N°2 Herederos de Sixto Ramos

Dos de los propietarios no estuvieron de acuerdo, argumentando que no van a recibir compensación económica por la intervención en sus predios; tema que ya se había aclarado por cuanto el agua continuará pasando por el cauce natural, como todo el tiempo lo ha hecho.

El personero de Tangua Cristian Enriquez interviene diciendo que la Concesionaria Vial Unión del Sur mantuvo la buena voluntad de lograr un acuerdo, como hay diferentes intereses de los propietarios, no se ve otra solución hasta que no se llegue a un consenso.

El Padre Orlando Muñoz y el Personero de Tangua Cristian Enríquez, realizan un resumen de la reunión, comentando que, por parte de la mayoría de los propietarios, alrededor del proceso constructivo hay un acuerdo, sin embargo, hay dos familias que tienen controversias de tipo económico ellos proponen a la comunidad que se reúnan de forma particular para que resuelvan esta inconformidad, puesto que no se puede pasar por los predios de los propietarios que no están de acuerdo.

Conclusiones

Con el fin de adelantar los trámites pertinentes para viabilidad de la obra, se solicitó la gestión de servidumbres con los propietarios presentes en la socialización, encontrando que a pesar de la gestión del señor Alcalde hubo oposición rotunda de dos propietarios de los terrenos por donde se encuentra el alineamiento de la alternativa de diseño seleccionada, situación que impide totalmente el inicio de los trabajos que beneficiarán a la comunidad y desdicen de los acuerdos logrados en reuniones pasadas.

La última intervención la realiza la residente social María Nelly Meza, solicitando a la comunidad que no se realice bloqueos en la vía, o acciones por vías de hecho como la del pasado 31 de mayo de 2019 para convocar a funcionarios de la Concesionaria Vial Unión



SISTI	Código: SEPG-F-027	
PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 004
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 01/02/2019

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA			
del Sur, ya que en varias reuniones se ha puesto a consideración la opinión de la comunidad sin embargo, No se ha logrado acuerdos, como en la reunión del día de hoy, es decir, es por la comunidad del Vergel que no se continúan las obras del sistema de drenaje del Z 4-9.			

COMPROMISOS					
COMPROMISO	RESPONSABLE	CARGO	ENTIDAD	FECHA ENTREGA	
Comunidad Vereda el Vergel realizará acuerdos entre sus habitantes para terminar las controversias y optar por soluciones que beneficien a toda la comunidad.	COMUNIDAD VEREDA EL VERGEL		COMUNIDAD		

APROBACIÓN DEL ACTA					
NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD CARGO FIRMA					

Mediante el registro de sus datos personales en este documento usted autoriza a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de infórmale los servicios que presta la entidad y/o solicitarle que evalué y califique la calidad de los mismos.

Usted como Titular de la información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, a ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, revocar y/o solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder de forma gratuita a ellos. En la ANI cumplimos con nuestra política de Manejo, Tratamiento y Protección de Datos Personales la cual invitamos a conocer en la página web de la entidad www.ani.gov.co

W a a su	T		SISTEMA INTEGRAL	DO DE GESTIÓN			CODIGO	SEPG-F-016
ANI	PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN						VERSIÓN	600
Agenela Nacional do Infraestructura	FORMATO	DECISTRO DE ACISTENCIA						16/08/2018
echa: 5 de Dunio 12019		Hora: 9:00 0.m.		Lugar: Sulin Comunal - Veredo El Vergel				
bjeto/Tema: Resocialización del Siste	Quién Convoca, (Área y Cargo):							
ediante el registro de sus datos personales en este documento usted i ted como Titular de la información, tiene derecho a conocer, actualiza ANI cumplimos con nuestra política de Manejo, Tratamiento y Protec	r y rectificar sus datos personal	es, a ser informado sobre el uso qu	ue se na dado a los mismos, de lac	uerdo con la Ley 1361 de 2012, 16	ormale los servicios vocar y/o solicitar	que presta la entid a supresion de sus d	ad y/o solicitarle que evalue y califique atos cuando sea procedente y acceder	e la calidad de los mismos. de forma gratuita a ellos. En
NOMBRES Y APELUDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Ó FÍSICA	AUTORIZACIÓN NOTIFICACIONES	I PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LA ANI	TELÉFONO/EXT.	FIRMA
Hario Nelly Hours	59'888.62+	CSH	Resident social	suyt. con.			311 2 102259	Landy
larten Betilly Croz.	984 <i>3</i> 079J	C.4.0.5,	conductor.				301312,2080	Res Contraction
Dieco Campo S	5255470	6213	PROFESION.				3123154596	100
Judy Calvarche Revelo	59.314.833	HMV .	Res Ambiental				3008562870	Ja Car Chi
Jangarethe Muior Huertos	1085246467	нму	Pateral Sail.				3016087417	Hund Sta
ristian Camilo Gariquez H.	1.085 282768	Personella.	Personero				3147790487	RAFER
niscal-notheris)	2 15 '812 04	a Pamequia	Parroco.	lone/240/ofm	sell.com		3225238525	Delen
EENAN ESTREUM M.	588379	CSH	. TRAMO	hestella @	rcc. con	ec		1
audio Ximeno Roduques	59.834.097	C SH	Try word Sour feel				31/2339811	Planding
. /	5. Z03. 666	Alcakta Tuzun	Alcalde	Carguageail.a	-	-	316-3440959	110th
MOZANO CAMBOO	ce52522आ	li .	Set Howener	How wand	×	>>	3175342179	AG.
Loras Muns	K1, FEB P2	CS4.	Profesional				320 2590378	Them
	0							1.1

	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA					VERSIÓN	003
Agencia Nacional do Infraestructura	FORMATO						FECHA	16/08/2018
1a: 09 de Junio de 2019.		Hora: 9.00 am	_	Lugar: VECEUG &	Verge	1-5016.	comunal =	
eto/Tema: Resocialización del si	Quién Convoca, (Área y Cargo):							
ante el registro de sus datos personales en este documento usted a de como Titular de la información, tiene derecho a conocer, actualizar de cumplimos con nuestra política de Manejo, Tratamiento y Protecci					nformale los servicio revocar y/o solicitad	os que presta la ent r la supresion de sus	idad y/o solicitarle que evalue y calif datos cuando sea procedente y acce	ique la calidad de los mismos. :der de forma gratuita a ellos. En
NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ EMPRESA/ DEPENDENCIA	CARGO/ACTIVIDAD ECONOMICA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Ó FÍSICA	AUTORIZACIÓ NOTIFICACIONES	N PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LA ANI	TELÉFONO/EXT.	FIRMA
Maria Rosa Puchana:	27. 486.806	Verzel					3106692793.	W.Rosa puchas
Josle Cober	22486253	Vergel					3136647244	-1
Haryo Al Propar	27 48678	Verage (1206826401	ō /
Sigurndo Soloa	5 196 594	verge					3 33299676	Scgundo
failenc Japa.	27487787	B/Bolwon					3/67204190	Marlene
Hon H Pantoya	5.353577	Verje!					3207916799	Allano
dias Ropero	14750979	vetget					3713926+72	Fobios
aquel carlosama	27487873	verjel					3/446322	8
Posa Ana muños	27486819	verje/					3118087550	Rosa
050 Ricardo Junio	Bus	5.353.30						X
Lba Muria Puchana	27486912	vergel				;	3106692793	Allo Holush
of Colorant &	2748833	verjel				3	8103745007	ENU Calon
Tose Conde	12.952520	Verge/						Jage Com
In an Carlos ang	5350	8401					,	1

SEPG-F-016



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y **PROCESO** SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS



Código: GCSP-F-133

Versión: 002

Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 05/06/2019

Lugar: Salón comunal vereda El Vergel

FORMATO



Se socializa a la comunidad de El Vergel el detalle del diseño de la Alternativa N° 2 en relación a los tramos encausados con tubería, canales, estructuras hidráulicas como cunetas, disipadores, etc., en función de las pendientes existentes y su utilidad.



